

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Василёк» города Заозерного

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
№ 3 от 24 марта 2023 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Детский сад «Василёк» г. Заозерного
Л.В. Розбура
Приказ № 16 – Од от 24 марта 2023 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
в МБДОУ Детский сад «Василёк» г. Заозерного

Первый этап «Информационно-аналитический»

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению ФОП ДО.
Создание рабочей группы ДОУ по изучению, внедрению ФОП ДО.

Второй этап

Разработка новой структуры ООП:

- Включение «коллективного разума», создание рабочих методических объединений
- Выбор эффективных методик и технологий

Третий этап

«Защита» или «Общественная приемная», «Общественная экспертиза» проекта ООП

Четвертый этап

Утверждение новой (скорректированной) ООП в ДОО

Пятый этап

Закупка методических и дидактических материалов

№ п.п.	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1	Создание рабочей группы ДОУ для ознакомления и подготовки внедрения, перехода на ФОП ДО	Март 2023 года	Создание, определение функционала рабочей группы	Заведующий ДОО
2	Ознакомление членов рабочей группы с презентацией – руководством к ФОП ДО, размещенной на сайте Минпросвещения РФ и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»	Март 2023 года	Поэтапная подготовка педагогических работников, управленцев к внедрению ФОП ДО	Заведующий, члены рабочей группы
3	Ознакомление членов рабочей группы с «Методическими рекомендациями к реализации ФОП ДО»	Март 2023 года	Поэтапная подготовка педагогических работников, управленцев к внедрению ФОП ДО	Заведующий, члены рабочей группы
4	Организация педагогического совета «Особенности перехода ДОУ на реализацию ФОП ДО»	Март 2023 года	Осмысление содержания ФОП ДО, определение уровня готовности ДОУ к внедрению	Старший воспитатель
5	Формирование банка нормативно-правовой документации, регламентирующей введение и реализацию ФОП ДО	Март 2023 года	Понимание объема работы и важности данного этапа	Члены рабочей группы
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Март 2023 года	Повышение профессиональной компетентности педагогического состава в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФОП ДО	Члены рабочей группы
7	Организация педагогического совета «Особенности перехода ДОУ на реализацию ФОП ДО»	Март 2023 года	Осмысление содержания ФОП ДО, определение уровня готовности ДОУ к	Старший воспитатель

			внедрению	
8	Проведение методических совещаний по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО в ДОУ	Март – август 2023 года	Разработка стратегии проектирования ФОП ДО	Старший воспитатель, воспитатели групп
9	Организация работы по разработке ООП в соответствии с ФОП ДО	Весь учебный год, поэтапно	Ликвидация профессиональных затруднений	Старший воспитатель
10	Проведение внутреннего аудита соответствия ООП ДО обязательному минимуму, заданной ФОП ДО	Апрель 2023 года	Проектирование деятельности по созданию ООП ДО	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы
11	Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Учебный год, поэтапно, по запросам педагогов	Определение возможных рисков, способов их профилактики на основе запросов, современных достижений педагогической и психологической науки	Педагог-психолог
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	В течение всего периода, поэтапно	Появление документации в ДОУ, регламентирующей деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	Заведующий, старший воспитатель, специалист по кадрам
13	Повышение квалификации педагогов по реализации ФОП в образовательной практике ДОУ	В течение лета, до 31 августа 2023 года	Ликвидация профессиональных дефицитов в работе педагогов	Весь педагогический коллектив ДОУ
14	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста о ФОП ДО, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОУ	Май 2023 года	Осмысление содержания образования ДО как единого образовательного пространства	Заведующий, старший воспитатель
15	Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими	Весь период, поэтапно	Трансляция обучающих сервисов для удобства	Старший воспитатель

	материалами		пользования представителям родительской общественности, обеспечение «открытости учреждения»	
16	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса	Поэтапно, после создания ООП ДО	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий, завхоз
17	Обеспечение ДОУ печатными и ЭОР ООП	Поэтапно	Укомплектование библиотеки, методического кабинета учебными пособиями	Заведующий, старший воспитатель
18	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Весь период перехода	Обеспечение условий «открытости» в реализации ФОП ДО	Старший воспитатель
19	Общественная экспертиза проекта ООП ДО в соответствии с требованиями ФОП ДО	Август 2023 года	Получение обратной связи от экспертов, внесение правок в ООП ДО	Внешние эксперты, рабочая группа, заведующий, старший воспитатель
20	Утверждение ООП ДО	Август 2023 года	Наличие ООП ДО	Заведующий, старший воспитатель
21	Приобретение УМК к ФОП ДО	Сентябрь – декабрь 2023 года	Комплектация методического кабинета ДОУ	Заведующий, старший воспитатель
22	Обогащение ПРС в соответствии с требованиями ФОП ДО	Сентябрь – декабрь 2023 года	Оснащение РППС	Заведующий, старший воспитатель